

ACTIVITATS	MES 1				MES 2				MES 3			
Avinguda d'Eivissa												
Treballs previs (enllumenat prov. tala, etc.)												
Enderrocs (eliminació de soques)												
Rasa d'enllumenat i reg												
Canalització i cimentacions												
Reblert rasa												
Instal·lació de columnes												
Pavimentació												
Cablejat												
Plantació												
Carrer Mallorca												
Treballs previs (enllumenat prov. tala, etc.)												
Rasa d'enllumenat												
Canalització i cimentacions												
Reblert rasa												
Instal·lació de columnes												
Pavimentació												
Cablejat												
Carrer Menorca												
Treballs previs (enllumenat prov. tala, etc.)												
Rasa d'enllumenat												
Canalització i cimentacions												
Reblert rasa												
Instal·lació de columnes												
Pavimentació												
Cablejat												