

SESIÓN INFORMATIVA

PROCESO DE LA RETIRADA DEL AMIANTO EN BADIA DEL VALLÈS



SESSIÓ INFORMATIVA

PROCÉS DE RETIRADA DE L' AMIANT

A BADIA DEL VALLÈS



DILLUNS
18 DE MARÇ



18 H



AUDITORI ANTONIO
DÍAZ - EL MAGO POP

EVA MENOR

ALCALDESSA DE BADIA DEL VALLÈS

ISAAC PERAIRE

DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS
DE CATALUNYA



Ajuntament de
Badia
del Vallès

1. ANTECEDENTES



6 de febrero de 2018

El Pleno Municipal aprueba la elaboración del Mapa del Amianto, un proyecto financiado por la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento. La redacción del Mapa se alarga durante 3 años.



27 de noviembre de 2021

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, anuncia que el Govern de la Generalitat ha aprobado una subvención de **4.491.818,91 euros** para la retirada del amianto de los edificios residenciales de Badia. ¡Un hito histórico en nuestra lucha contra el amianto!

2. TRABAJOS REALIZADOS

- **14 de octubre de 2021**
Contrato de redacción de memorias valoradas de encapsulado y retirada del amianto.
- **22 de diciembre de 2021**
Aceptación de la subvención de la Agencia de Residuos de Catalunya de 4.491.818,91 euros.
- **15 de septiembre de 2022**
Aprobación del contrato de servicios técnicos para encapsulado, retirada y sustitución de elementos con amianto.
- **16 de noviembre de 2022**
Se declara desierto porque no se presenta ninguna empresa.

2. TRABAJOS REALIZADOS

- **23 de noviembre de 2022**
Inicio de un nuevo proceso de licitación de servicios técnicos para encapsulado.
- **8 de febrero de 2023**
Adjudicación del contrato.
- **24 de mayo de 2023**
Aprobación inicial del proyecto y redacción de las bases de los pliegos del encapsulado.
- **26 de julio de 2023**
Inicio del proceso de contratación de obras de encapsulado.
- **31 de octubre de 2023**
Se declara desierto porque las empresas que se presentan no cumplen los requisitos mínimos obligatorios.



3. SITUACIÓN ACTUAL

 **13 Marzo de 2024**

Aprobación del contrato para la redacción del proyecto y dirección de las obras de retirada y gestión de residuos de elementos con amianto.

La prioridad máxima del Ayuntamiento es retirar el amianto con todas las garantías de seguridad y salud, tanto para las personas trabajadoras, como para los vecinos y las vecinas.



4. ¿Y AHORA QUÉ?

1

En un mes se adjudicará este contrato.

2

Después, la empresa tendrá 3 meses para presentar el proyecto de cómo deben ser los trabajos de retirada de amianto de los edificios.


3

A partir de entonces se contratará la empresa que realizará los trabajos de retirada. La prevision es que en octubre/noviembre 24 se pueda adjudicar este contrato. Esto implica que las obras comenzarían en diciembre 24/enero 25.

5. ¿CÓMO LO HAREMOS?

FASE 1


115 edificios en los que hay que retirar el amianto de las galerías y tubos de ventilación sin necesidad de sustituir ningún elemento.



Fecha aproximada de inicio de obras: **diciembre 24 – enero 25** (duración prevista de las obras: 6 meses).

FASE 2

38 edificios en los que hay que retirar y sustituir las cubiertas con amianto y retirar los tubos de ventilación.



Fecha aproximada de inicio de obras: **abril – mayo 25** (duración prevista de las obras: 6 meses).



6. TOTAL TRANSPARENCIA

Reuniones con la Comisión del Amianto

Se han realizado todas las reuniones necesarias con la Comisión del Amianto, más de 40.

Información a la ciudadanía

Se ha informado a la ciudadanía a través de la web municipal, las redes sociales y el *Informatiu* municipal.

Información continua

Seguiremos dando información de cada una de las fases utilizando los canales de información municipales y convocaremos sesiones informativas abiertas a la ciudadanía.