
 

Carmen Coll Gaudens, Secretària municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès,

CERTIFICO: que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 
2016, va adoptar l’acord següent:

"I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1846/2016, relatiu a la modificació del contracte d'obres de la remodelació 
de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca, mitjançant 
procediment  obert  i  únic  criteri  d'adjudicació,  preu  més  baix  i  tramitació  urgent.  Aquesta 
actuació  està  inclosa  dins  l'anualitat  2012,  del  catàleg  d'actuacions  del  Pla  Únic  d'Obres  i  
Serveis de Catalunya 2008-2012.

II. Relació de Fets
1. Per informe tècnic de la direcció de l'obra de data 3 de maig de 2016, es proposa modificar el  
contracte d'obres de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa 
i  al  carrer Menorca,  el  qual va ser  adjudicat  a l'empresa Serveis  Integrals  de Manteniment 
RUBATEC, S.A., per acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de desembre de 2015, que 
considerava necessària, per raons d'interès públic, una modificació d'aquest contracte.

2. Instruït  l'expedient, s'han realitzades les audiències i  emplaçaments dels interessats, que 
avalen les causes i abast de la modificació proposada, i han estat emesos els informes tècnics,  
econòmics i jurídics procedents, inclosos l'acta conjunta de preus contradictoris de 3 de maig 
de 2016 i l'informe de la responsable municipal del contracte de 19 de juliol de 2016. 

3. La modificació necessària no afecta a condicions essencials del contracte, essent les causes 
que la motiven les diferents situacions imprevistes que han generat la necessitat de dur a terme 
diversos canvis respecte al projecte adjudicat:

a) Homogeneïtzació  de  les  columnes  existents  en  el  municipi  (aquesta  actuació 
suposa un decrement de preu de -5.057,20 €) 
b) Instal·lació d'un nou controlador i la seva programació (aquesta actuació suposa un 
increment de preu de +4.565,21 €).
c) Instal·lació de nou projector amb menys consum elèctric i mateixes característiques 
tècniques (aquesta actuació suposa un decrement de preu de -139,20 €).
d)  Substitució  de projectors  per  uns  altres  de  LED que no  estaven  considerats  al  
projecte, per poder legalitzar la instal·lació (aquesta actuació suposa un increment de 
preu de +5.855,16 €)
e) Instal·lació de tres nous punts de llum al carrer Mallorca ja que hi havia una manca 
de llum en l'accés dels habitatges (aquesta actuació suposa un increment de preu de 
+4.386,27 €) 
f) Execució de rases manualment degut a l'existència d'altres serveis que el projecte no 
contemplava  (aquesta  actuació  suposa  un  increment  de  preu  de  +2.546,40  €,  per 
garantir la legalització de l'enllumenat de tota la zona, la seguretat dels accessos als 
habitatges i la correcta execució dels treballs per evitar danys a instal·lacions de serveis 
existents. 

4.  D'acord amb l'informe i acta conjunta de revisió de preus esmentats de data 3 de maig 
passat, la valoració de la modificació s'estableix en la quantitat total de 10.298,63 €, amb una 
quantia  d'IVA  de  2.162,71  €,  que  significa  un  7,14  per  cent  respecte  el  total  del  preu 
d'adjudicació del contracte.

III. Fonaments de dret.
1r. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment de 
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modificació dels contractes administratius  d'obres disposats pels articles 105, 106, 107, 108, 
211, 219, 220, 234 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic.

2n.  De conformitat  amb la  competència  prevista  a  la  disposició  addicional  segona del  RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del  
sector públic i les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, 
de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l'expedient  de  modificació  del  contracte  d'obres  de  remodelació  de  les 
instal·lacions  d'enllumenat  exterior  a  l'avinguda  Eivissa  i  al  carrer  Menorca,  adjudicat  a 
l'empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A., per un valor de 12.461,34 €, IVA 
inclòs.

Segon. Aprovar el  document comptable annex d'autorització i  disposició de crèdit  (AD), per  
l'objecte  i  imports  assenyalats,  amb  càrrec  a  la  aplicació  1404  1651  61904  del  vigent 
pressupost general.

Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatari del contracte i citar-li per a la formalització de la  
modificació del contracte dins del deu dies següents a la notificació.

Quart. Facultar l'Alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar aquest acord de modificació al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la modificació del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
de 14 de novembre."

I  perquè  serveixi  d’acreditació,  lliuro  aquesta  certificació  d’ordre  i  amb  el  vistiplau  de 
l’Alcaldessa, senyora Eva María Menor Cantador.

Badia del Vallès, document signat electrònicament

Vist i plau,

L'Alcaldessa
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